

Календарный график подрядных работ по Ремонту производственных зданий ПС Р-1, Р-8, Р-16, НГ-8, АС-6, Р-19, Р-7 ПО ЦЭС
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

филиала

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания ПС Р-1 Склад хранения водорода лит ВА ПО ЦЭС	м2	340						X	X					
2	Ремонт кровли здания ЗРУ ПС Р-8 лит. В ПО ЦЭС	м2	194								X				
3	Ремонт аккумуляторной ПС Р-16 ПО ЦЭС	м2	120					X							
4	Ремонт аккумуляторной ПС НГ-8 ПО ЦЭС	м2	125					X							
5	Ремонт аккумуляторной ПС АС-6 ПО ЦЭС	м2	120					X							
6	Ремонт аккумуляторной, замена оконных блоков ПС Р-19 ремонт ПО ЦЭС	м2	200				X	X							
7	Ремонт здания распределительного устройства ПС Р-7 лит А, А1 ПО ЦЭС	м2	1440				X	X	X						

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут