

Пообъектный график выполнения работ
по комплексному обследованию административных и производственных
зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в 2020 году

№ п/п	Наименование технологической системы (подстанции)	Сроки выполнения работ
Аппарат управления филиала		
1	Административное здание, Литер А. ул. Советской Милиции, 38	Апрель 2020 г
2	Административное здание, Литер Б. ул. Советской Милиции, 38	Апрель 2020 г
3	Ремонтно-строительное управление, Литер В, (1-й этаж). ул. Советской Милиции, 38	Апрель 2020 г
4	ремонтно-строительное управление, Литер Г, (PCY). ул. Советской Милиции, 38	Апрель 2020 г
5	Ремонтно-строительное управление, Литер Д, (PCY). ул. Советской Милиции, 38	Апрель 2020 г
Городской РЭС		
6	ПС Царевская-2 КРУН, сооружения, ограждения	Апрель 2020 г
Икрянинский РЭС		
7	ПС Маячное, КРУН, сооружения, ограждения, Вагончик для размещения оперативного персонала	Май 2020 г
8	ПС Труд-Фронт, КРУН, сооружения, ограждения	Май 2020 г
9	ПС Киреты ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Май 2020 г
Лиманский РЭС		
10	ПС Яндыки, КРУН, сооружения, ограждения, Здание для персонала	Май 2020 г
11	ПС Оля, КРУН, сооружения, ограждения, Здание РЭП	Май 2020 г
12	ПС Караванное ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Май 2020 г
13	ПС Михайловка КРУН, сооружения, ограждения	Май 2020 г
14	ПС Бударино ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Май 2020 г
Харабалинский РЭС		
15	ПС Вольное, КРУН, сооружения, ограждения, здание ОПУ	Май 2020 г
16	ПС Хошеутово, КРУН, сооружения, ограждения, здание ОПУ	Май 2020 г
17	ПС Послесподовая ЗРУ, сооружения, ограждения	Май 2020 г
18	ПС Присельская КРУН, сооружения, ограждения	Май 2020 г
Правобережный РЭС		
19	Производственная база, с. Солянка, ул. Энергетическая, 9 Литер.В, гараж	Апрель 2020 г
20	ПС Стройиндустрия, КРУН, сооружения, ограждения, вагончик для размещения оперативного персонала	Июнь 2020 г
21	ПС Линейная, КРУН, сооружения, ограждения, вагончик для размещения оперативного персонала	Июнь 2020 г
22	ПС Николаевка ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
Приволжский РЭС		
23	ПС Началово Здание для опер, персонала, КРУН, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
24	ПС Водозабор ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
25	ПС ВОС ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
Камызякский РЭС		
26	ПС Николо-Комаровка, КРУН, сооружения, ограждения, здание ОПУ	Июнь 2020 г
27	ПС Чапаевская, КРУН, сооружения, ограждения, вагончик для дежурного персонала	Июнь 2020 г
28	ПС Чаганская ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г

№ п/п	Наименование технологической системы (подстанции)	Сроки выполнения работ
29	ПС Новинская ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
30	ПС Коммунар КРУН, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
31	ПС Травино, КРУН, сооружения, ограждения, служебные помещения, гараж, склад	Июнь 2020 г
32	ПС Калиновка КРУН, сооружения, ограждения	Июнь 2020 г
Красноярский РЭС		
33	ПС Дружба КРУН, ограждения, сооружения	Июль 2020 г
34	ПС Урусовка, КРУН, сооружения, ограждения, вагончик для дежурного персонала	Июль 2020 г
Володарский РЭС		
35	ПС Тумак, КРУН, сооружения, ограждения, вагончик для дежурного персонала	Июль 2020 г
36	ПС Зеленга ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Июль 2020 г
37	ПС Тишково, КРУН-1, КРУН-2, сооружения, ограждения, Вагончик для дежурного персонала	Июль 2020 г
38	ПС Марфино, здание для опер. перс., КРУН, сооружения, ограждения	Июль 2020 г
Трусовский РЭС		
39	ТП 856	Июль 2020 г
40	ТП 328	Июль 2020 г
41	ТП 147а	Июль 2020 г
42	ТП 725	Июль 2020 г
Енотаевский РЭС		
43	ПС Ветлянка, КРУН, сооружения, ограждения	Июль 2020 г
44	ПС Никольская, здание ОПУ, КРУН-1, КРУН-2, сооружения, ограждения, здание РПБ	Июль 2020 г
Ахтубинский РЭС		
45	ПС Удачное ЗРУ сов. с ОПУ, сооружения, ограждения	Август 2020 г
46	ПС Рождественка, КРУН, сооружения, ограждения, здание для оперативного персонала	Август 2020 г
47	ПС Пироговка, КРУН, сооружения, ограждения, помещение для дежурного персонала, склад, гараж, помещение для монтеров, холодный пристрой	Август 2020 г
48	ПС Покровка КРУН, сооружения, ограждения	Август 2020 г
Северный РЭС		
49	ПС Пологое Займище КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
50	ПС Горбаневка КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
51	ПС Садовая КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
Черноярский РЭС		
52	ПС Старица КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
53	ПС Вязовка КРУН, помещение маст. уч-ка, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
54	ПС Ступино КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
55	ПС Черный Яр-2, ЗРУ (КРУН), КРУН, сооружения, ограждения, здание мастерского участка, гараж	Сентябрь 2020 г
56	ПС Ушаковка КРУН, сооружения, ограждения	Сентябрь 2020 г
57	Производственная база, с. Черный Яр, ул. Костякова, 13 Литер.2, гараж	Сентябрь 2020 г

Начальник управления ремонтов



Р.Т. Бахмутов