

ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.12.2015

№ 699

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстринская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстринская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 571497 опубликовано на ЭТП www.b2b-center.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоится 10.11.2015 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - | исполняющий обязанности начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Веклич И.В. | - | начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отмене проведения торгово - закупочной процедуры.

На основании служебной записки начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В от 02.12.2015 № МР5/2100/1031 предлагается отменить торгово-закупочную процедуру на право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстринская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстринская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», по следующим причинам:

1. В рамках текущего бюджета не представляется возможным выполнить работы по срокам реализации (согласно технического задания срок выполнения работ 2 месяца), а в 2016 году

реализация данного объекта не предусмотрена.

2. При согласовании ИПР 2015 и последующих годов со стороны Ростовского РДУ выданы рекомендации об исключении данных мероприятий.

РЕШИЛИ:

Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстринская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстринская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», по следующим причинам:

1. В рамках текущего бюджета не представляется возможным выполнить работы по срокам реализации (согласно технического задания срок выполнения работ 2 месяца), а в 2016 году реализация данного объекта не предусмотрена.
2. При согласовании ИПР 2015 и последующих годов со стороны Ростовского РДУ выданы рекомендации об исключении данных мероприятий.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстринская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстринская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За « 2 » членов Закупочной комиссии.

«Против « 0 » членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось « 0 » членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☒	☒		Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	именно 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	не голосовал	Коледин А.В.
	☒	☒	☐		Соболев Д.В.
	☒	☒	☐		Степанищев А.В.
	☒	☒	☐		Веклич И.В.
	☒	☐	☐	не голосовал	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐		Елецков С.А.
	☒	☒	☐		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

реализация данного объекта не предусмотрена.

2. При согласовании ИПР 2015 и последующих годов со стороны Ростовского РДУ выданы рекомендации об исключении данных мероприятий.

РЕШИЛИ:

Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстрианская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрианская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», по следующим причинам:

1. В рамках текущего бюджета не представляется возможным выполнить работы по срокам реализации (согласно технического задания срок выполнения работ 2 месяца), а в 2016 году реализация данного объекта не предусмотрена.

2. При согласовании ИПР 2015 и последующих годов со стороны Ростовского РДУ выданы рекомендации об исключении данных мероприятий.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора выполнения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция объекта по титулу «Расширение объема САОН ОАО «Ростовэнерго» на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ «Шахта Быстрианская» и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрианская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За « ☒ » членов Закупочной комиссии.

«Против « ☐ » членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось « ☐ » членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	x	x		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Веклич И.В.
				Горбенко А.В.
				Елецков С.А.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: