

Календарный план выполнения работ

№ п/п	Наименование подразделения	Сроки выполнения начало/ окончание
1	ПО Западные электрические сети -2 площадки Красносулинский РЭС Усть-Донецкий РЭС Октябрьский РЭС Родионово-Несветайский РЭС	С момента заключения договора - по 27.08.2021 (с предоставлением ежемесячного отчета о ходе выполнения работ).
2	ПО Центральные электрические сети Новочеркасский УВС Аксайский РЭС Багаевский РЭС Веселовский РЭС Семикаракорский РЭС	С момента заключения договора – по 26.10.2021 (с предоставлением ежемесячного отчета о ходе выполнения работ).
3	ПО Юго-Западные электрические сети Таганрогский РЭС Матвеево-Курганский РЭС Куйбышевский РЭС Неклиновский РЭС Чалтырский РЭС	С момента заключения договора – по 26.10.2021 (с предоставлением ежемесячного отчета о ходе выполнения работ).
4	Производственные площадки	Подготовка и оформление итоговых документов по договору 26.10.2021 – 30.12.2021

Заместитель главного инженера –
начальник управления производственной
безопасности и производственного контроля



М.В. Гуляев