

Календарный план выполнения работ

№ п/п	Мероприятие	Срок
1.	Разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г.	до 01 сентября 2017 г.
2.	Согласование Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г. с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - ВДПМЭС.	до 01 сентября 2017 г.
3.	Направление на согласование Комплексной программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г. в ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».	до 01 ноября 2017 г.
4.	Представление скорректированной Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г. в ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». (при наличии замечаний и предложений)	до 01 ноября 2017 г.
5.	Направление Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г. на согласование в Филиал ОАО «СО ЕЭС» - Волгоградское РДУ	до 15 ноября 2017 г.
6.	Представление утвержденной Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г.	до 31 декабря 2017 г.
7.	Оформление акта приема передачи выполненных работ	до 15 января 2018 г
8.	Сопровождение Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Волгоградской области на пятилетний период 2018-2022 г.г. в соответствии с п.7.2. технического задания	ежегодно до 31.12.2019 г.

Начальник управления
перспективного развития



Е.Н. Демченко