

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

и порядок выполнения работ

№ п/п	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения (начало/окончание)	Стоимость работ, руб. (с НДС)
Этап № 1.			
1.	Разработка «Комплексной программа развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2020-2024 гг.»	с даты заключения договора - до 31.08.2019	8 458 363,20
2.	Согласование «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2020-2024 гг.» с филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».	01.09.2019- 20.12.2019	
3.	Согласование «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2020-2024 гг.» с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.		
4.	Согласование «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2020-2024 гг.» с Филиалом АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.		
5.	Представление Заказчику согласованных результатов работ по этапу №1. Прием Заказчиком согласованных результатов работ по этапу №1.	Не позднее 23.12.2019	
6.	Оформление и подписание сторонами Актов выполненных работ (оказанных услуг) по Этапу № 1.	24.12.2019- 31.12.2019	
Этап № 2.			
7.	Актуализация «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2021-2025 гг.»	24.12.2019 - 31.08.2020	1 268 755,20
8.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2021-2025 гг.» с филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».	01.09.2020- 21.12.2020	
9.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2021-2025 гг.» с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.		
10.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2021-2025 гг.» с Филиалом АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.		
11.	Представление Заказчику согласованных результатов работ по этапу №2. Прием Заказчиком согласованных результатов работ по этапу №2.	Не позднее 22.12.2020	
12.	Оформление и подписание сторонами Актов выполненных работ (оказанных услуг) по Этапу № 2.	23.12.2020- 31.12.2020	
Этап № 3.			
13.	Актуализация «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2022-2026 гг.»	23.12.2020 - 31.08.2021	
14.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2022-2026 гг.» с филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».		

№ п/п	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения (начало/окончание)	Стоимость работ, руб. (с НДС)
15.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2022-2026 гг.» с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.	01.09.2021- 20.12.2021	1 268 755,20
16.	Согласование актуализации «Комплексной программы развития электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на пятилетний период 2022-2026 гг.» с Филиалом АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ.		
17.	Представление Заказчику согласованных результатов работ по этапу №3. Прием Заказчиком согласованных результатов работ по этапу №3.	Не позднее 21.12.2021	
18.	Оформление и подписание сторонами Актов выполненных работ (оказанных услуг) по Этапу № 3.	22.12.2021- 31.12.2021	

Начальник управления
перспективного развития

подпись

Е.Н. Демченко