

Пообъектный график выполнения работ на капитальный ремонт зданий и сооружений Левобережных и Урюпинских электрических сетей филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго".

№ п/п	Наименование объекта, вид работ	Срок выполнения		
		июль	август	сентябрь
1	2	1	2	3
1	Административное здание базы РЭС (345300013968) - замена оконных блоков			
2	Административное здание с пристройкой (3453000000009) - замена оконных блоков			
3	Строение медпункта (345300008834) - замена оконных блоков			
4	Здание магазина (склад) (345300013324) - капитальный ремонт кровли			
5	Трансформатор ПС Кислово (345300001082) - капитальный ремонт маслоприёмного устройства			
6	Здание лекционного зала (34530016243) - замена входной двери, капитальный ремонт парапета входной группы			
7	База ПО ЛЭС (345300002305) - капитальный ремонт участка сетей отопления			
8	ПС Кислово (345300001339) - капитальный ремонт ограждения и фундаментов под оборудование			
9	Административное здание; разм.пер. АБК (345600010071) - внутренний ремонт			
10	Здание операторской базы ПО УЭС (345600010052) - замена окон			

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов

Д.М. Лабутин