

График выполнения работ по окраске переходных опор ВЛ 110кВ № 206/19 отп. Островная Левобережных электрических сетей филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

Вид работ	Физические показатели работ	Ед.изм.	Кол-во	Сроки выполнения работ
1	1	2	3	4
Капитальный ремонт	Окраска переходных опор ВЛ-110 кВ №206/19 отп. Островная	шт	2	начаты с 01 сентября 2018 г. и полностью завершены 30 сентября 2018 г.

Исполняющий обязанности начальника УТОиР



В.В. Барсук