

Календарный график подрядных работ по ремонту ЭСО Тарумовского РЭС АО "Дагестанская сетевая компания"

№ п/ п	Наименование работ	График по месяцам на 2019 год											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ПС 110/10кВ "Калиновка"ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-01/100 с. Романовка 43.961933 46.588490									x			
2	ПС 110/10кВ "Калиновка"ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-02/250 с. Романовка 43.9556 46.6448									x			
3	ПС 110/10кВ "Калиновка"ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-03/250 с. Романовка 43.957634 46.648879									x			
4	ПС 110/10кВ "Калиновка"ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-04/160 с. Романовка 43.959465 46.651725									x			
5	ПС 110/10кВ "Калиновка"ВЛ 10 кВ №6 КТП-18-06-28 /63 с. Романовка 43.954178 46.645831									x			
6	ВЛ 10 кВ, фидер №4 от ПС 110/35/10 «Кочубей»							x	x	x			
7	ВЛ 10 кВ, фидер №2 от ПС Коминтерн								x	x			
8	ВЛ 10 кВ, фидер №1 от ПС 35/10 «22 Паргьезд»							x	x	x			
9	ВЛ 10 кВ, фидер №3 от ПС 110/10 «Джигильта»								x	x			
10	ВЛ 10 кВ Фидер №8 от ПС 110/35/10 "Кочубей"							x	x	x			
11	ВЛ-10кВ №10 по 110/35/10 Кочубей								x	x			
12	ВЛ 10 кВ Фидер №3 от ПС 110/35/10 "Кочубей"								x	x			

Начальник УТОиР



А.С. Реут