

**Календарный график подрядных работ по замене опор и восстановлению сварных швов металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

ПО СВЭС

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Замена опор ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" 1,2 цепи	опор	2												
2	Восстановление сварных швов металлоконструкций опор ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" 1,2 цепи и ВЛ 110кВ "ВПТФ-Замчалово"	опор	6												

Начальник УТОиР



А.С. Реут