

**Календарный график подрядных работ по Ремонту производственных зданий и сооружений ОРУ (порталов, фундаментов, маслоприемников) ПС35-110кВ
ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»**

№ п/ п	Наименование работ	График по месяцам											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт ПС Волошинская МПУ Т-1 и Т-2 *						X	X					
2	Ремонт ПС Дударевская маслоприемник и фундамент					X	X						
3	Ремонт ПС Кашарская ремонт ограждения **						X	X	X	X			
4	Ремонт ПС Лазаревская МПУ								X	X			
5	Ремонт ПС Маньковская МПУ Т-1 и Т-2 ***								X	X			
6	Ремонт ПС Ольховская Т-1 МПУ ****						X	X					
7	Ремонт ПС Терновская - I МПУ ****						X	X					
8	Ремонт ПС Терновская - II МПУ ****						X	X					
9	Ремонт ПС Тиховская МПУ Т-1							X					
10	Ремонт ПС Шулейкинская МПУ и фундамент							X	X				
11	Ремонт здания Кружильинского УЭС				X	X	X	X	X				
12	Ремонт склада Верхнедонского РЭС				X								

* начало выполнения работ с 01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.

** начало выполнения работ с 01.06.2020 г. по 15.09.2020 г.

*** начало выполнения работ с 01.08.2020 г. по 15.09.2020 г.

**** начало выполнения работ с 01.06.2020 г. по 15.07.2020 г.

*Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»*



А.С. Ревт