

Пообъектный график выполнения работ на капитальный ремонт зданий и сооружений Правобережных и Волгоградских электрических сетей филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго".

№ п/п	Наименование объекта , вид работ	Срок выполнения						
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Здание гаража на 2 а/м (345500004797) - ремонт кровли							
2	Здание гаража СМиТ (345500012819) - ремонт кровли							
3	Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС Аэропорт (345500014615) -замена окон и двери, устройство водостока							
4	Здание ОПУ ПС Молзавод (345500012860) - замена окна, устройство водостока							
5	Строительная часть ОРУ ПС Родина (345500009650) - ремонт маслоприемника Т-1							
6	Строительная часть ОРУ ПС Чилеково (345500012846) - ремонт маслоприемника Т-1							
7	Здание гаража СМиТ (3455000000012) - замена оконных блоков							
8	Здание ГЩУ ЗРУ ПС Канатная (345500012866) - ремонт полов, стен, замена оконных блоков, устройство водостока							
9	Трехэтажного кирпичного производственного здания с подвалом и чердаком (3451000000001) - внутренний ремонт актового зала							
10	Здания ТП 519 (345100012192) - ремонт кровли							
11	Здание ТП 1231 (345100012731) - ремонт кровли, замена дверей							
12	Здание ТП-289 (345100011949) - ремонт кровли, замена дверей							
13	Здание ТП-424 (345100013199) - ремонт кровли							
14	ТП-529 (345100005681) - ремонт кровли							
15	ТП-2527 (345100013124) - ремонт кровли							
16	Здание ТП-3213 (345100012640) - ремонт кровли							
17	Одноэтажное железобетонное блочное здание гаража (345100006047) - замена ворот							
18	Одноэтажное кирпичное здание электромеханической мастерской базы (345500001721) - замена оконных блоков							
19	Одноэтажное смешанной конструкции здание ОПУ ПС "Песковатка" (345500010642) - замена оконных блоков							
20	ПС 110 Дубовка Здание ОПУ (345500005815)- замена оконных блоков							
21	ТП 312 (345500002703) - ремонт кровли							

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов

Д.М. Лабутин