

Календарный график подрядных работ по по ремонту производственных зданий и сооружений ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт ТП-461 (Новочеркасск)	м ²	34,5												
2	Ремонт отмостки и здания ПС БГ-2;	м ²	301,5												
3	Ремонт маслоприёмников и порталов ПС БГ-2;	м ²	39,69												
4	Ремонт ограждения ПС БГ-2;	м	395												
5	Ремонт ограждения ПС Р-15;	м ³	31												
6	Замена окон в административном здании Семикаракорского РЭС ПО ЦЭС;	шт	15												
7	Ремонт кровли административного здания Багаевского РЭС ПО ЦЭС;	м ²	270												
8	Ремонт фасада и кровли здания Аксайского РЭС ПО ЦЭС.	м ²	400												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО
«Россети Юг» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут