

Календарный график подрядных работ по Ремонту производственных зданий ПО ЗЭС, ПО ЮЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания Столярного цеха, производственной базы ПО ЮЭС	м2	238,2				X	X							
2	Ремонт здания ОПУ ПСГ Оловатовская, Азовская группа ПС ПО ЮЭС	м2	460,7						X						
3	Ремонт здания Монтерского поста Мечетинского УЭС,Зерноградских РЭС ПО ЮЭС *	м2	255,5							X	X				
4	Ремонт здания Монтерского поста Кировского УЭС,Зерноградских РЭС ПО ЮЭС	м2	138,7							X	X				
5	Ремонт здания Монтерского поста Приморского УЭС,Азовских РЭС ПО ЮЭС	м3	899,6								X	X			
6	Ремонт гаража ОРЭС с душевой ПО ЗЭС	м3	218,4					X	X						
7	Ремонт здания РЭС Мелиховка ПО ЗЭС	м3	84,7							X	X				

* начало выполнения работ с 01.07.2020 г. по 15.08.2020 г.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут