

Календарный график подрядных работ по по ремонту производственных зданий и сооружений ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания ОПУ и сооружений ПС Ш-42;	м ²	5,66												
2	Ремонт ограждения ПС Ш-42;	м	161												
3	Ремонт фундаментов оборудования на ПС С-2	м ³	43,85												
4	Ремонт кабельных каналов ПС Н-1	шт	128												
5	Ремонт порталов ПС С-7	м ²	64,8												
6	Ремонт здания ОПУ, ЗРУ ПС Г-18	м ²	678												
7	Ремонт здания производственного РНРЭС	м ²	146												
8	Ремонт гаража на 10 боков РНРЭС	м ²	56,6												
9	Ремонт производственного здания Горняцкого участка ОРЭС	м ²	108												
10	Ремонт гаража Горняцкого участка ОРЭС	м ²	28												
11	Ремонт гаража КСРЭС	м ²	64												
12	Ремонт ограждения КСРЭС	м ²	82,3												
13	Ремонт автогаража Красносулинской группы ЛЭП	м ²	334												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут