

Календарный график подрядных работ по Ремонту производственных зданий ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	График по месяцам											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт отмостки Б-5 ЗРУ					X	X						
2	Ремонт отмостки Б-5 ОПУ					X	X						
3	Ремонт ограждения ПС Б-8					X	X	X	X				
4	Ремонт кровли Здание закрытого склада базы РЭП Белокалитвинский РЭС инв. №611400000169					X	X	X	X				
5	Ремонт фасада и внутренних стен ПС Б-2 ЗРУ инв. 611400000004					X	X	X	X				
6	Ремонт фасада и внутренних стен ПС Б-2 ЗРУ инв. 6114000000148						X	X	X				
7	Ремонт фасада и внутренних стен ПС Б-2 ОПУ инв. 6114000000006						X	X	X				
8	Ремонт кровли ТП 185 БК РЭС								X	X			
9	Ремонт отмостки Литвиновский уч. Гараж инв. 6114000000804								X	X			
10	Ремонт фасада БК РЭС Гараж 6114000000165							X	X				

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут