

Пообъектный график выполнения работ
по техническому освидетельствованию административных и производственных
зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в 2020 году

№ п/п	Наименование технологической системы (подстанции)	Сроки выполнения работ
Трусовский РЭС		
1	ТП 1030	Июнь 2020 г.
2	ТП 555	Июнь 2020 г.
3	ТП 665	Июнь 2020 г.
4	ТП 757	Июнь 2020 г.
5	ТП 120	Июнь 2020 г.
6	ТП 896	Июнь 2020 г.
7	ТП 397	Июнь 2020 г.
8	ТП 147А	Июнь 2020 г.
Центральный РЭС		
9	ТП 517	Июль 2020 г.
10	ТП 798	Июль 2020 г.
11	ТП 595	Апрель 2020 г.
12	ТП 247	Апрель 2020 г.
13	ТП 664	Апрель 2020 г.
14	ТП 456	Апрель 2020 г.
15	ТП 632	Апрель 2020 г.
16	ТП 481	Апрель 2020 г.
17	ТП 658	Апрель 2020 г.
18	ТП 728	Апрель 2020 г.
Городской РЭС		
19	ПС ЦРП	Май 2020 г.
20	ПС Восточная	Май 2020 г.
21	ПС Городская	Май 2020 г.
Правобережный РЭС		
22	ПС Трусовская	Июль 2020 г.
Ахтубинский РЭС		
23	Ремонтно-производственная база - III, Литер. А, административное здание	Август 2020 г.

Начальник управления ремонтов



Р.Т. Бахмутов