

Календарный график подрядных работ по ремонту производственных зданий Тарумовского РЭС АО "Дагестанская сестская компания"

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам на 2019 год											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания РПБ на подстанции Тарумовка	м2	196								X	X			
2	Ремонт здания РПБ на подстанции Кочубей	м2	210							X	X	X			
3	Ремонт здания РПБ на подстанции Джигильта	м2	340							X	X				

Начальник УГОиР



A.C. Peyr