

Календарный график подрядных работ по ремонту административных и производственных зданий Южно-Сухокумского РЭС АО "Дагестанская сетевая компания"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам на 2019 год											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Административного здания ЮСРЭС	м2	809							X	X	X	X		
2	Гирьжа (6 боксов)	м2	344							X	X				
3	Закрытого склада (на территории базы ЮСРЭС)	м2	216								X	X			
4	Общественный туалет	м2	20								X				
5	Сарай хозяйственный производственного назначения	м2	143								X				
6	Цех по ремонту трансформаторов 1го-2го габаритов	м2	71,1							X	X	X			
7	здания ТП-6/04кВ 320кВА №6 (территория сш.№1)	м2	135,6								X				
8	здания ТП-6/04кВ 250кВА №9 (стар.ЖКХ)	м2	82								X				
9	Ремонтно-производственная база Бакресс	м2	77,9							X	X	X			
10	Подстанция 3-я ферма 35/10 кВ ЗРУ 10 кВ	м2	182							X	X	X			
11	Туалет на ПС Южно-Сухокумская	м2	4,14								X				
12	здания ОПУ ПС Южно-Сухокумск 110/35/6	м2	72							X	X	X			
13	Помещение ЗРУ-6 ПС Южно-Сухокумская	м2	255							X	X	X			

Начальник УТОиР



А.С. Peyr