

Календарный график подрядных работ по Ремонту сооружений ОРУ (порталов, фундаментов, маслоприемных устройств) ПС А-1, А-15, Юбилейная ПО ЮЭС, ПС Т-11, Самбек, Таганрогская ПО ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	График по месяцам											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт сооружений ОРУ 110/35кВ ПС А-1, Азовская группа ПС ПО ЮЭС **					X	X						
2	Ремонт сооружений ОРУ 35/10кВ ПС А-15, Азовская группа ПС ПО ЮЭС						X	X					
3	Ремонт сооружений ОРУ 110/35кВ ПС "Юбилейная", Кагальницкая группа ПС ПО ЮЭС						X	X					
4	ПС Т-11. Ремонт порталов, кабельных каналов							X					
5	ПС Самбек. Ремонт порталов, маслоприемников, кабельных каналов								X	X			
6	ПС Таганрогская. Ремонт порталов, кабельных каналов								X	X			

** начало выполнения работ с 10.05.2020г. по 12.06.2020 г.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут