

Календарный график подрядных работ по Ремонту сооружений ОРУ (порталов, фундаментов, маслоприемных устройств) ПС Ш-14,Г-2,Ш-6,Ш-46,Н-1,Г-15 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

№ п/ п	Наименование работ	График по месяцам											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт зданий и сооружений ПС Ш-14 ПО ЗЭС					X	X	X	X	X			
2	Ремонт зданий и сооружений ПС Г-2 ПО ЗЭС					X	X	X	X	X			
3	Ремонт сооружений ПС Ш-6 ПО ЗЭС							X	X	X			
4	Ремонт сооружений ПС Ш-46 ПО ЗЭС							X	X	X			
5	Ремонт сооружений ПС Н-1 ПО ЗЭС				X	X	X						
6	Ремонт зданий и сооружений ПС Г-15 ПО ЗЭС												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут