

Календарный график подрядных работ по ремонту производственных зданий Ногайского АО "Дагестанская сетевая компания"

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам на 2019г.											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания РИБ на базе Терскли-Мектеб	м2	481							X	X	X			
2	Ремонт здания гаража Ч-Нуруны	м2	340								X	X			

Начальник УТОиР



А.С. Реут