

Календарный график подрядных работ по «Ремонту сооружений ОРУ (порталов, фундаментов, маслоприёмных устройств) ПС Р-5, Р-19, БТ-1, В-2, В-5, НГ-4, КС-3, В-1 ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт порталов, фундаментов, кабельных каналов ОРУ ПС Р-5 ПО ЦЭС	м3	63,3					X	X						
2	Ремонт порталов и маслоприёмника ОРУ ПС Р-19 ПО ЦЭС	м2	598					X	X						
3	Ремонт порталов ОРУ ПС БТ-1 ПО ЦЭС	м2	260						X	X					
4	Ремонт маслоприёмников ОРУ ПС В-2 ПО ЦЭС	м3	12							X	X				
5	Ремонт маслоприёмников ОРУ ПС В-5 ПО ЦЭС	м3	2,24							X	X				
6	Ремонт порталов и маслоприёмника ОРУ ПС НГ-4 ПО ЦЭС	м2	530						X	X					
7	Ремонт маслоприёмников, фундаментов под оборудованием ОРУ ПС КС-3 ПО ЦЭС	м3	65						X	X					
8	Ремонт здания ПС В-1: ремонт внутренних помещений, фасада, восстановление маслоприёмника ПО ЦЭС	м2	560						X	X					

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут