

Календарный график подрядных работ по ремонту фасада и внутренних помещений здания ПС Р-27 ПО ЦЭС Филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт фасада и внутренних помещений здания ПС Р-27 ПО ЦЭС	м ²	1481,4												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО
«Россети Юг» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут

