

Пообъектный график выполнения работ
на комплексное обследование зданий и сооружений
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Калмээнерго" в 2020 г.

Таблица №2. Комплексное обследование

№	РЭС	Наименование объекта	Сроки выполнения работ в 2020 г.
1	2	3	4
1	ЮРЭС	Здания оперативного пункта управления (ОПУ) при ПС 110/35/10 кВ Юста Литер 7	июн.20
2	ЮРЭС	Здания РЭП IV типа с. Ц.Аман литер 2	июн.20
3	ЮРЭС	Пристройка (монтерский пункт) при ОЭП ПС Цаган-Аман Литер Б	июн.20
4	ЮРЭС	Здание ОЭП №1 при ПС Ц.Аман Литер 1	июн.20
5	ЮРЭС	Гараж при ОЭП №1 ПС Цаган-Аман Литер 3	июн.20
6	МДРЭС	Здания РЭП I типа с. Малые Дербеты литер 1	июн.20
7	МДРЭС	Проходной на базе РЭП с. М.Дербеты Литер 3	июн.20
8	МДРЭС	Гаража на базе РЭП с. М.Дербеты Литер 2	июн.20
9	МДРЭС	Здания ЗРУ-10кВ (ПС 110/35/10 кВ М.Дербеты) Литер 2	июн.20
10	МДРЭС	Здания ОПУ (ПС 110/35/10 кВ М.Дербеты) Литер 1	июн.20
11	КРЭС	РПБ-V типа п. Кетченеры	июл.20
12	КРЭС	Здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ Советская	июл.20
13	КРЭС	Гаража при РПБ-V типа п. Кетченеры	июл.20
14	КРЭС	Проходная при РПБ-V типа, литер 3	июл.20
15	КРЭС	Здание ОЭП при ПС 110/10 кВ Бургустинская Литер 1	июл.20
16	ЛРЭС	База РЭП-1 типа, г.Лагань (Адм.здание)	июл.20
17	ЛРЭС	База РЭП-1 типа, г.Лагань (гараж 5 автомобилей)	июл.20
18	ЛРЭС	База РЭП-1 типа, г.Лагань (Проходная)	июл.20
19	ЛРЭС	Кабельной мастерской	июл.20
20	ЛРЭС	Мастерская	июл.20
21	ЛРЭС	Здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2	июл.20
22	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 62	авг.20
23	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 62а	авг.20
24	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 63	авг.20
25	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 65	авг.20
26	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 100	авг.20
27	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 105	авг.20
28	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 106	авг.20
29	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 113	авг.20
30	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 114	авг.20
31	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 116	авг.20
32	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 117	авг.20
33	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 120	сен.20
34	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 51	сен.20
35	ЭРЭС	Трансформаторная подстанция (ТП) № 52	сен.20
36	ЭРЭС	Распределительный пункт РП № 2	сен.20
37	ЭРЭС	Распределительный пункт РП № 3	сен.20
38	ЭРЭС	Распределительный пункт РП № 4	сен.20

Начальник службы зданий и сооружений филиала ПАО "МРСК Юга" - "Калмээнерго"

А.В. Санжиев