

Пообъектный график на капитальный ремонт зданий и сооружений Камышинских и Михайловских электрических сетей филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго".

№ п/п	Наименование объекта, вид работ	Срок выполнения					
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здание ЗРУ 6 кВ подстанции Заводская (345400010135) - капитальный ремонт кровли, фасада здания, замена дверных и оконных блоков.						
2	Одноэтажное здание ЗРУ-6 кВ подстанции Заречная (345400010135) - капитальный ремонт кровли, отмостки, фасада здания, косметический ремонт помещений, замена дверных и оконных блоков						
3	Здание производственных помещений Ольховского РЭС (345200100140) - капитальный ремонт системы отопления						
4	Маслоприемник Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки (345200403861) - устройство маслоприемника						
5	Маслоприемник Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники (345200404793) - устройство маслоприемника						
6	Маслоприемник Т-1, Т-2, устройство маслобсорника Подстанция 35/10 кВ Белые Пруды (345200404788) - устройство маслоприемников и маслобсорника						
7	Маслоприемники Т-1, Т-2 подстанция 35/10 кВ Островская (345200404787) - устройство маслоприемников						
8	Мастерская по ремонту электротехнического оборудования (345200100156) - замена деревянных окон на окна из ПВХ						
9	Двухэтажное кирпичное здание рембокса (34520010060) - ремонт въездных гаражных ворот (2 шт)						
10	Двухэтажное кирпичное здание РММ РПБ с пристройкой (345200100063) - ремонт въездных гаражных ворот (7 шт)						
11	Одноэтажное кирпичное здание монтерского пункта ПС35/10 кВ Большевик (345200100208) - капитальный ремонт ворот						
12	Склад хранения материалов (34520010004) - капитальный ремонт ворот						

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов

Д.М. Лабутин