

Пообъектный график выполнения работ по капитальному ремонту зданий и сооружений Камышинских и Михайловских электрических сетей филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"

№ п/п	Наименование работ	График по месяцам на 2020 г.								
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Здание РУ и ОПУ ПС "Зензеватка" - ремонт отмостки, ремонт кровли;		X	X						
2	Маслоприемник Т-1 подстанция 35/10 кВ Романовка с трансформатором 2,5 кВА - ремонт маслоприемника;			X						
3	Маслоприемник Т-1 подстанция 35/10 кВ "Тростянка" - ремонт маслоприемника;					X				
4	Маслоприемника Т-1 ПС 35/10 кВ "Морец" с ячейками 35/10 кВ инв.№ 345200403002 - ремонт маслоприемника;					X				
5	Одноэтажное кирпичное здание подсобного помещения ПС 110/10 кВ "Елань-1" - ремонт отмостки, ремонт кровли, замена окон на ПВХ, ремонт внутренних помещений;		X	X	X					
6	ОРУ 110/35/10 кВ Подстанция 110/35 кВ "Коробки" - ремонт ленточного фундамента;			X						
7	Подстанция 110/35/10 кВ Котово с ОРУ-35 - ремонт ленточного фундамента, ремонт порталов и стоек;	X								
8	Здание административного корпуса Михайловских электросетей - ремонт внутренних помещений, замена окон на пвх,				X					
9	Здание для стоянки автотракторной техники - монтаж снегодержателей;						X			
10	Производственный корпус РПБ - II - ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков на ПВХ,				X	X	X			
11	Гараж Кумылженского РЭС - ремонт кровли, ремонт отмостки, внутренних ремонт помещений.			X	X					

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов



В.А.Забазнов