

Календарный график подрядных работ по ремонту ЭСО Южно-Сухокумского РЭС АО "Дагестанская сетевая компания"

№ п/ п	Наименование работ	График по месяцам на 2019 год											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ВЛ-6кВ №310 ПС Южносухокумская Протяженность 17,20 км							x	x	x			
2	г. Южно-Сухокумск, ВЛ 10 кВ фил.№1 ПС Грузинская Протяженность 31 км							x	x	x			
3	ВЛ-10кВ Фидер №4 ПС Красный партизан Протяженность 42,35 км									x			
4	ВЛ-10кВ Фидер №2 ПС Ногайская Протяженность 16,70 км								x	x			

Начальник УТОиР



А.С. Реут