

Календарный график подрядных работ  
по ремонту кровли административного здания АУ Филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» по адресу г.Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                             | Ед. изм.       | Кол-во | График по месяцам |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
|          |                                                                                                |                |        | январь            | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1        | Ремонт кровли административного здания АУ Филиала по адресу г.Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48 | м <sup>2</sup> | 545    |                   |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |

Начальник управления технического обслуживания  
и ремонтов филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут