

Календарный график подрядных работ по ремонту производственных зданий и сооружений ПО ЮЗЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт нежилого здания (гаража), общей площадью 198,4 м.кв, Литер Г, МКРЭС ПО ЮЗЭС;	м ²	231												
2	Ремонт здания промышленного склада с гаражом, литер Г. НРЭС ПО ЮЗЭС;	м ²	102												
3	Ремонт ограждения ПС Т-8 ПО ЮЗЭС;	м	160												
4	Ремонт здания ЗРУ 6 кВ зПС Т-3, литер А ПО ЮЗЭС.	м ²	165												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО
«Россети Юг» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут