

Календарный график подрядных работ по ремонту ЭСО Ногайского РЭС АО "Дагестанская сетевая компания"

№ п/п	Наименование работ	График по месяцам на 2019 год											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 4								x	x			
2	ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 1								x	x			
3	ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 2							x	x	x			
4	ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 3							x	x	x			

Начальник УТОиР



А.С. Реут