

Календарный график подрядных работ по по ремонту производственных зданий и сооружений ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания Ольгинского участка;	м ²	122												
2	Ремонт кровли гаража Ольгинского участка;	м ²	160												
3	Ремонт здания ПС АС-2;	м ²	440												
4	Ремонт маслоприёмников и фундаментов оборудования на ПС АС-2;	м ²	121												
5	Ремонт маслоприёмников на ПС АС-6;	м ²	190												
6	Ремонт маслоприёмников, фундаментов оборудования и ж/б стоек порталов на ПС АС-11;	м ²	181												
7	Ремонт здания ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ КС-3 (Аксайский РЭС).	м ²	258												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО
«Россети Юг» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут