

График выполнения работ по ремонту высоковольтных вводов 110 кВ с заменой основной изоляции
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" в 2020 году.

Вид работ	Физические показатели работ	Ед.изм.	Кол-во	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	5
Капитальный ремонт	Ремонт высоковольтных вводов чертёж. ИВЕЮ.686351.029 с заменой основной изоляции	шт	3	начаты 01 марта 2020 г. и полностью завершены 30 июня 2020 г.
Капитальный ремонт	Ремонт высоковольтных вводов чертёж. ИВЕЮ.686351.029-01 с заменой основной изоляции	шт	2	
Капитальный ремонт	Ремонт высоковольтного ввода чертёж. ИВЕЮ.686351.029-03 с заменой основной изоляции	шт	1	

Начальник УТОиР



В.А. Забазнов