

Календарный график подрядных работ по ремонту производственных зданий и сооружений ПО СЭС филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт гаража Шолоховского РЭС инв.№611600002694 ПО СЭС	м2	410												
2	Ремонт производственного здания Колундаевского УЭС инв. № 611600002430 ПО СЭС	м2	280												
3	Ремонт ограждения ПС Колодезянская инв.№611600003072 ПО СЭС	м	251												
4	Ремонт ограждения ПС Туриловская инв.№611600009453 ПО СЭС	м	197												
5	Ремонт административного здания Шолоховского РЭС инв. № 611600002778 ПО СЭС.	м2	510												

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО
«Россети Юг» - «Ростовэнерго»

А.С. Реут