

Календарный график подрядных работ по "Ремонту сооружений ОРУ (порталов, фундаментов, маслоприемных устройств) ПС К-3, Б-5, ЗИВ, Б-2, Б-8, К-4, Б-11
ПО СВЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС "К-3" ПО СВЭС	м2	432				X	X							
2	Ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС "Б-5" ПО СВЭС	м2	980				X	X							
3	Ремонт порталов ОРУ ПС "ЗИВ" ПО СВЭС	м2	503					X	X						
4	Ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС "Б-2" ПО СВЭС	м2	320					X	X						
5	Ремонт порталов ОРУ ПС "Б-8" ПО СВЭС	м2	121						X	X					
6	Ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС "К-4" ПО СВЭС	м2	601							X	X	X			
7	Ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС "Б-11" ПО СВЭС	м2	710							X	X	X			

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут