

Календарный график подрядных работ по «Ремонту производственных зданий ПО ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	График по месяцам											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт здания гаража Бокс 4 Неклиновский РЭС ПО ЮЗЭС	м2	82				X								
2	Ремонт ЧРЭС Автогараж на 5 машин ПО ЮЗЭС	м2	178					X	X						
3	Ремонт ЧРЭС Гараж на 2 машины ПО ЮЗЭС	м2	260					X	X						
4	Ремонт ЧРЭС РЭП-1 ПО ЮЗЭС	м2	680					X	X	X	X				
5	Ремонт ПС Т-25 ПО ЮЗЭС	м2	640					X	X	X					

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Ревт